Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEfG

Unternehmen: Mercer Stendal GmbH

Erstellt am: 23.09.2025
Aktualisiert am: 21.09.2026
Verantwortliche Person: Beauftragte für das Energiemanagement

Priorität	Zeitraum	Brennstoff	Department	Maßnahmenbezeichnung	Investvolumen	Herkunft	Verantwortliche Person	Status
A	2023	Erdgas	541 Kalkofen	Tausch Kalkkühler	3.317.000 €	Energieteam	Projektleiter	realisiert
A	2023	Strom	200 Energie	Turbinen Kondensatrückführung	50.000 €	Energieteam	Projektleiter	realisiert
A	2024	Strom	470 ZEM	ZEM Kondensatableiter tauschen	489.772 €	Energieteam	Projektleiter	realisiert
B	2024	Strom	521 LRK	Rauchgasgebläse Upgrade	150.000 €	Energieteam	Projektleiter	realisiert
A	2024	Strom	521 LRK	MeOH & Starkgas Verbrennung	2.200.000 €	Energieteam	Projektleiter	realisiert
A	2024	Erdgas	541 Kalkofen	Inbetriebnahme Rezigas-Leitung	10.000 €	Energieteam	Projektleiter	realisiert
B	2025	Strom	521 LRK	Rauchgasgebläse 1 Upgrade	150.000 €	Energieteam	Projektleiter	erwartet
A	2025	Strom	245 Dampfverteilung	Kondensathebeanlage	46.000 €	Ideenmanagment	Projektleiter	erwartet
A	2025	Strom	521 LRK	Rußbläser-Umbau LRK 115/116	150.000 €	Energieteam	Projektleiter	erwartet
B	2026	Strom	521 LRK	Motortausch RGGs - MRN	100.000 €	Energieteam	Projektleiter	erwartet
A	2026	Erdgas	541 Kalkofen	Tallölverbrennung	60.000 €	Ideenmanagment	Projektleiter	erwartet

Hinweis § 9 Energieeffizienzgesetz
Die veröffentlichten Maßnahmen decken ausschließlich Energieprojekte ab, deren Veröffentlichung gesetzlich vorgeschrieben sind.

Hinweis:
Der Umsetzungsplan enthält alle Maßnahmen, die nach dem 18.11.2023 identifiziert wurden.

Priorität
A Amortisation innerhalb von 2 Jahren
B Amortisation innerhalb von 5 Jahren
C Amortisation innerhalb von 7 Jahren